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Det man inte trodde kunde hända 

- Tingsrätten gav VKI rätt 

Jönköpings tingsrätt har meddelat dom i målet mellan VKI 
och Tage & Söner gällande Värnamo Gummifabrik Etapp 2. 
Entreprenaden var en utförandeentreprenad där beställaren 
stått för projektering, ritningar och tekniska lösningar och 
entreprenören för utförandet. Domen är ett stort bakslag och 
en enorm besvikelse för oss som byggentreprenör, där 
Tingsrätten i stora delar gett VKI rätt. Domen är också en 
enorm missräkning för våra advokater som nu i detalj 
granskar domen och hur tingsrätten resonerat. Det här såg 
vi aldrig komma och förmodligen inte någon annan i 
branschen heller. 
 
Det finns avgörande faktorer som tingsrätten inte tagit 
nödvändig hänsyn till.  
 
Projektet kantades av oerhörda svårigheter. Inte mindre än  
1 800 reviderade ritningar lämnades till Tage & Söner under 
projektets gång. Rättsprocessen har belyst allvarliga brister 
och felaktigheter i VKI:s projektering, hantering och styrning 
vilket, starkt bidrog till de komplikationer som uppstod under 
genomförandet. Tingsrätten har i domen dömt ut VKI:s 
projektering av Gummifabriken som ej fackmässig. Likafullt 
har tingsrätten kommit fram till att Tage & Söner borde klarat  
av att slutföra projektet på utsatt tid. Detta trots att VKI fortsatte med att projektera och revidera ritningarna för 
Gummifabriken i över ett halvår efter att de lämnade sin hävningsförklaring – och trots att VKI färdigställde 
entreprenaden först under senhösten 2018. Ett år senare än den sluttid man var villig att bevilja Tage & Söner. 
 

Tingsrätten har gett Tage & Söner viss rätt till tidsförlängning och 
underkänner merparten av VKI:s krav på förseningsvite. Tingsrätten 
borde dock funnit att VKI saknade rätt att häva kontraktet med Tage & 
Söner. Följaktligen borde tingsrätten också ha konstaterat att VKI 
saknade rätt till de påstådda merkostnader för att färdigställa 
entreprenaden som VKI betalade till den entreprenör som tog över 
projektet. VKI kontrakterade den nya entreprenören i en otillåten 
direktupphandling samtidigt som VKI och Tage & Söner intensivt 
arbetade med att hantera alla de brister, behov av ändrings- och 
tilläggsarbeten m.m. som fortsatte att kanta projektet under våren, 
sommaren och hösten 2017. Ett agerande även tingsrätten bedömt  
vara illojalt av VKI.  

En tvistig fråga mellan parterna har varit värdet på entreprenaden vid 
den tidpunkt då VKI hävde kontraktet. Trots att Tage & Söner pekat på 
en rad allvarliga brister i den värdering som VKI hänfört sig till och 
tingsrätten konstaterat att VKI:s värdering inte kunde läggas till grund för 
domstolens bedömning har tingsrätten bedömt att VKI haft en viss rätt till 
återbetalning av kontraktssumman – utan att juridiskt kvalificera varför 
VKI haft en sådan rätt. Det är utifrån domskälen inte heller möjligt att 
förstå hur tingsrätten har kommit fram till värdet på entreprenaden, vilket 
givetvis är grundläggande krav på hur en dom ska utformas.  



Tingsrättens bedömningar är i flertalet andra avseenden inte förankrad i verkliga förhållanden och 
bedömningarna är inte enligt gällande rättspraxis. Skulle den här domen vinna laga kraft riskeras 
trovärdigheten för branschens regelverk för lång tid framöver.  
 
Tage & Söner kan inte acceptera att bolaget ska hållas ansvarigt för konsekvenserna av VKI:s bristfälliga 
projektering och illojala agerande. Enligt Tage & Söner finns det därför mycket goda anledningar att överklaga 
tingsrättens dom. Detta är också vad Tage & Söner är fast beslutna att göra.  
 
Företagsledningen har, trots dessa motgångar, beslutat att fortsätta kämpa för vår rätt, och i sak sker ingen 
förändring av nuvarande verksamhet. Vi har lärt oss hantera detta under åtta tuffa år under den pågående 
rättsliga processen och kommer att fortsätta göra det tills vi får upprättelse i nästa instans.   
 
Den här domen är ett stort bakslag inte bara för oss utan för hela branschen. Tage & Söner vill vara en stabil 
och långsiktig samarbetspartner och fortsatt leverera hållbara bygglösningar med kvalitet. Då måste man 
kunna förvänta sig motsvarande kompetens, lojalitet och kvalitet också av sin beställare.  
 
 

 

 
    ” Vägen till seger är ofta kantad av nederlag. 
     Det är den som reser sig upp och fortsätter att gå,  
     som till sist når toppen.”  
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